

COMMUNE DE HAUTE-KONTZ

Elus 15
En fonction 15
Présents 8

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vendredi 12 juillet 2024

Sous la présidence de Mme THILL Marie-Josée, MAIRE

Présents : M DEL PIZZO André, M SCHWEITZER Luc, Adjoint
Mme FROMHOLTZ Edwige, Mme LEICK Emilie
M CORNIBE Gérald, M DENECKER Cédric, M LAMBERT Cyril, M PERIGNON Lionel
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés : Mme BARTHEL Myriam, Mme WELLENREITER Mireille, Mme JARBOT Aline,
Mme BERNARD Stéphanie, M JILKA David

Absent non excusé : M DANN Paul

Secrétaire de séance : Cédric DENECKER

Objet : Travaux rue du château d'eau

Madame le Maire expose au Conseil Municipal l'avancée des travaux rue du château d'eau pour la pose de la nouvelle conduite d'eau potable, remplaçant celles posées dans les propriétés privées. Initialement, la conduite devait être posée à gauche de la chaussée.

Vu que les bornes de limites de propriété sont difficiles à retrouver et que l'espace entre la chaussée et les limites parcellaires est étroit, il est préférable de poser la conduite au milieu de la route.

Cela évitera de poser une conduite sous les bandes de roulement.

Considérant ce nouvel élément et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à poser dans la fouille agrandie les réseaux assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales », afin d'éviter une réouverture dans un an.

L'entreprise SCHIEL présente un devis estimatif de 153 727.40 € HT pour ces travaux soit 184 472.88 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le devis et charge le Maire de poursuivre les travaux.

Madame le Maire fait part à l'assemblée des modifications de crédit qu'il convient d'opérer au budget général compte tenu de la réalisation d'un prêt de 40 000 €.

HAUTE-KONTZ, le 12/07/2024

Le Maire,

THILL Marie-Josée

